

Harmonogram działań w ramach projektu Grundtvig rok 2010/2011 (pierwszy rok realizacji projektu)

Lp.

Termin /Dzień

Zadania do realizacji

1.

wrzesień 2010

spotkanie z leaderami kół młodzieżowych, młodymi ludźmi, przedstawicielami Rady Gminy i dys

poinformowanie mieszkańców, młodych osób oraz wszystkich uczestników o realizacji projektu

- promocja projektu wśród mieszkańców: artykuł do lokalnej gazety, informacje na stronie internetowej gminy

przygotowanie wizyty na Cyprze:

- osoby wyjeżdżające

- przygotowanie części artystycznej

- tradycyjna piosenka
- taniec w tradycyjnych strojach
- prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie informacji o klubach, organizacjach,
kołach zainteresowań dla młodzieży funkcjonujących w gminie
(po polsku i po angielsku)

- - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

2.

30 wrzesień – 4 październik 2010

wizyta na Cyprze, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)
- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: : artykuł do lokalnej prasy

3.

Listopad 2010 – styczeń 2011

kwestionariusz – ankieta wśród młodych osób z terenu gminy

ankiety są analizowane i każda gmina przekazuje wyniki na Cypr, Cypr analizuje wspólne wyniki i przekazuje je do partnerów

- przygotowanie ankiety
- przeprowadzenie ankiety
- opracowanie wyników
- przekazanie wyników na Cypr

4.

luty 2011

zorganizowanie kół zainteresowań dla młodych osób – muzyczne (taneczno-wokalne) , teatralne

- ustalenie osób zaangażowanych w projekt (learners) pełniących
rolę opiekunów kół- learners ustalają harmonogram prac kół
i listę uczestników

5.

marzec 2011

Cypr tworzy wspólną stronę internetową

- przygotowanie materiałów o gminie i działalności kół dla młodzieży
w języku polskim (także zdjęcia)
- przetłumaczenie materiałów na język angielski i przekazanie ich

koordynatorowi z Cypru

6.

marzec 2011

(20 marzec)

telekonferencja pomiędzy partnerami

- przygotowanie połączenia: komunikator skype, mikrofon, kamera, itp.

- udział w telekonferencji

- dokumentowanie jej przebiegu (zdjęcia, notatka, artykuł na stronę internetową itp.)

7.

28 kwiecień – 2 maj 2011

przygotowanie wizyty na Litwie:

-osoby wyjeżdżające

-przygotowanie części artystycznej

- tradycyjna piosenka

- taniec w tradycyjnych strojach

- prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie informacji „Młodzi ludzie i ich potrzeby” - o potrzebach młodzieży z terenu gminy (po polsku i po angielsku)

- - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

wizyta na Litwie, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artykuł do lokalnej

8.

czerwiec 2011

seminarium dla młodych osób i opiekunów kół zainteresowań oraz osób zainteresowanych “

9.

czerwiec 2011

Kraje wysyłają do Bługarii rysunki wykonane przez młodych ludzi, a Bługaria publikuje książkę

10.

7-11 lipiec 2011

(termin może ulec zmianie)

przygotowanie wizyty w Bułgarii:

- osoby wyjeżdżające

- przygotowanie części artystycznej

• tradycyjna piosenka

• taniec w tradycyjnych strojach

• prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- - materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie informacji „Młodzi ludzie i sport” o potrzebach młodzieży z gminy w tym obszar

- - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

wizyta na Bułgarii, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artykuł do lokalnego

podsumowanie realizacji projektu po pierwszym roku jego trwania (sprawozdanie)

- przygotowanie wersji w języku polskim

- przetłumaczenie sprawozdania na język angielski

Harmonogram działań w ramach projektu Grundtvig rok 2011/2012 (drugi rok realizacji projektu)

Termin /Dzień

Zadania do realizacji

1.

wrzesień 2011

spotkanie z leaderami kół młodzieżowych, młodymi ludźmi, przedstawicielami Rady Gminy i dy

przypomnienie i poinformowanie mieszkańców, młodych osób oraz wszystkich uczestników o

- - promocja projektu wśród mieszkańców: artykuł do lokalnej gazety, informacje na stronie internetowej

przygotowanie CD z wynikami badań dotyczących młodych ludzi – materiały partnerzy projektu

grupa dziennikarska przygotowuje gazetkę o działaniach projektu i rozsyła do każdej rodziny

1.

29.09 – 02.10 październik (termin może ulec zmianie)

przygotowanie wizyty w Rumunii:

- osoby wyjeżdżające

- przygotowanie części artystycznej

- | | |
|---|--|
| - | tradycyjna piosenka |
| - | taniec w tradycyjnych strojach |
| - | prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim) |

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie informacji o klubach, organizacjach, kołach zainteresowań dla młodzieży funkcj

- zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

wizyta w Rumunii, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: : artykuł do lo

3.

15 grudzień 2011

przygotowanie i wysłanie na Litwę tradycyjnych baśni nagranych przez młodych ludzi, Litwa p

- wybranie baśni

- przygotowanie przedstawień

- nagranie filmu DVD

- przekazanie filmu na Litwę

4.

styczeń 2012

zorganizowanie seminarium dla młodych osób i liderów kół zainteresowań "Młodzi ludzie i ko

5.

luty 2012

(do końca lutego)

przygotowanie i wysłanie do Rumunii piosenek skomponowanych przez młodych ludzi, Rumuni

- wybór piosenek

- nagranie piosenek na płytę CD

- przekazanie płyty CD z piosenkami do Rumunii

6.

marzec 2012

przygotowanie i wysłanie na Łotwę filmu z tradycyjnymi polskimi tańcami w wykonaniu młod

- wybór tańców

- nagranie tańców na płytę DVD

- przekazanie płyty DVD z tańcami na Łotwę

7.

8-12 kwiecień 2012

(termin może ulec zmianie)

W tym terminie w Polsce są Święta wielkanocne

przygotowanie wizyty na Łotwie:

- osoby wyjeżdżające

- przygotowanie części artystycznej

• tradycyjna piosenka

• taniec w tradycyjnych strojach

• prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp.

- przygotowanie informacji „Młodzi ludzie – ich wyjazdy i możliwość podjęcia pracy za granicą” (po po

- zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

wizyta na Łotwie, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artykuł do lokalne

8.

31 maj 2012

przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród młodych osób w gminie, Cypr przygotowuje kwe

- przygotowanie ankiety (tłumacz

- przeprowadzenie ankiety

- opracowanie wyników

- przetłumaczenie opracowanych wyników na język angielski

- przekazanie wyników na Cypr

9.

23 – 27 czerwiec 2012

(termin może ulec zmianie)

Termin ulegnie zmianie-w tym czasie w Polsce będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Wizyta odbędzie się w lipcu

przygotowanie wizyty w Polsce:

- przygotowanie szczegółowego

- przygotowanie części artystycznej

• tradycyjna piosenka

• taniec w tradycyjnych strojach

• prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie seminarium „Młodzi ludzie i rozrywka” o potrzebach młodzieży z gminy w tym obszar

wizyta w Polsce, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

- informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artykuł o

10.

lipiec / sierpień 2012

grupa dziennikarska przygotowuje gazetkę o działaniach projektu i rozsyła do każdej rodziny

podsumowanie realizacji projektu po pierwszym i drugim roku jego trwania (sprawozdanie)

- przygotowanie wersji w języku polskim

- przetłumaczenie sprawozdania na język angielski

- przekazanie sprawozdania głównemu koordynatorowi projektu na Cyprze